

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ПРЕЗИДЕНТИНИНГ
ҚАРОРИ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

20 йил " ____ " _____ № ПП-3794 " 20 " июня 2018 г.

**О дополнительных мерах по ускоренной реализации
инвестиционных и инфраструктурных проектов**

В целях своевременной реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов, повышения эффективности управления государственными активами и стратегическими государственными предприятиями, а также обеспечения неуклонного роста национальной экономики:

1. Внести изменения и дополнение в некоторые акты Президента Республики Узбекистан согласно приложению.

2. Определить, что действие постановления Президента Республики Узбекистан от 20 февраля 2018 года № ПП-3550 «О мерах по совершенствованию порядка проведения экспертизы предпроектной, проектной, тендерной документации и контрактов» не распространяется на проекты, реализуемые с участием международных финансовых институтов и иностранных правительственных финансовых организаций.

3. Службе правового сопровождения реформ и координации правоохранительной деятельности аппарата Президента Республики Узбекистан в двухнедельный срок совместно с:

Национальным агентством проектного управления при Президенте Республики Узбекистан провести глубокий анализ выполнения поставленных перед Агентством задач с учетом конкретизации его полномочий и функций с целью недопущения дублирования, исключения функций по регулированию текущей деятельности государственных органов и организаций, совершенствования механизмов взаимодействия с другими государственными органами и организациями, особенно на местах, а также повышения эффективности деятельности в сфере проектного управления, экспертизы проектов и аккредитации, доступности оказываемых услуг;

Генеральной прокуратурой, Счетной палатой Республики Узбекистан и другими ведомствами изучить ход формирования и реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов в целях выявления системных недостатков, препятствующих полноценному осуществлению данных проектов и привлечению прямых иностранных инвестиций, по итогам внести конкретные предложения по дальнейшему совершенствованию работ в указанных направлениях.

4. Государственному комитету по инвестициям совместно с:

Министерством экономики и Министерством финансов Республики Узбекистан с привлечением экспертов Всемирного банка, Азиатского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития и других международных финансовых институтов в двухнедельный срок внести проект решения Президента Республики Узбекистан, предусматривающий усовершенствованный механизм подготовки и реализации проектов с участием международных финансовых институтов и иностранных правительственных финансовых организаций на основе общепринятых процедур оценки, экспертизы, утверждения, закупок и реализации проектов;

Национальным агентством проектного управления при Президенте Республики Узбекистан, Министерством строительства, Министерством экономики и Министерством финансов Республики Узбекистан в месячный срок внести проект решения Президента Республики Узбекистан, предусматривающий утверждение обновленного порядка разработки, проведения экспертизы и утверждения предпроектной, проектной документации инвестиционных и инфраструктурных проектов.

5. Министерству юстиции в месячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения по изменениям и дополнениям в законодательство, вытекающим из настоящего постановления.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н., директора Национального агентства проектного управления при Президенте Республики Узбекистан Садикова Ш.М., Генерального прокурора Республики Узбекистан Муродова О.Б. и первого заместителя Государственного советника Президента Республики Узбекистан Мавлонова Б.М.

**Президент
Республики Узбекистан**



Ш.Мирзиёев

город Ташкент

Приложение
к постановлению Президента Республики Узбекистан
от «20» июня 2018 года № ПП–3794

**Изменения и дополнение,
вносимые в некоторые акты Президента Республики Узбекистан**

1. Пункт 7¹, подпункты «к», «л», «м» пункта 8 и пункт 10¹ Положения о Национальном агентстве проектного управления при Президенте Республики Узбекистан, утвержденного постановлением Президента Республики Узбекистан от 27 июля 2017 года № ПП–3150, признать утратившими силу.

2. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 20 февраля 2018 года № ПП–3550 «О мерах по совершенствованию порядка проведения экспертизы предпроектной, проектной, тендерной документации и контрактов»:

а) в абзаце пятом пункта 1 слова «ПТЭО/ПТЭР, ТЭО/ТЭР и финансово-экономического отчета» заменить словами «ПТЭО/ПТЭР и ТЭО/ТЭР»;

б) в подпункте «а» пункта 2 слова «финансово-экономических отчетов» заменить словами «а также»;

в) в пункте 3:

в абзаце третьем слова «ПТЭО/ПТЭР, ТЭО/ТЭР и финансово-экономического отчета» заменить словами «ПТЭО/ПТЭР и ТЭО/ТЭР»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«предпроектная и проектная документация по инфраструктурным проектам, а также проектов, реализуемых на основании решений Президента Республики Узбекистан и Правительства;

тендерная документация и импортные контракты по государственным закупкам товаров (работ, услуг), осуществляемым за счет средств Государственного бюджета, государственных целевых фондов, Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан, кредитов (займов), привлекаемых под гарантию Правительства Республики Узбекистан»;

г) в Положении о порядке разработки, проведения комплексной экспертизы и утверждения предпроектной и проектной документации инвестиционных и инфраструктурных проектов:

в пункте 1 слова «финансово-экономических отчетов» заменить словами «а также»;

в пункте 4:

абзац тринадцатый исключить;

абзацы четырнадцатый – восемнадцатый считать соответственно абзацами тринадцатым – семнадцатым;

из абзаца третьего пункта 8 слова «финансово-экономического отчета проекта и» исключить;

абзацы третий и четвертый пункта 9 заменить абзацем следующего содержания:

«на основании решения о реализации проекта представляет в Центр на проведение экспертизы техническое задание на разработку ТЭО/ТЭР»;

главу 3 признать утратившей силу;

в пункте 16:

абзац четвертый исключить;

абзац пятый считать абзацем четвертым;

в пункте 17:

в абзаце втором подпункта «а» цифры «4–6» заменить цифрами «4–5»;

в абзаце первом подпункта «б» слова «ПТЭО/ПТЭР, ТЭО/ТЭР и финансово-экономического отчета» заменить словами «ПТЭО/ПТЭР и ТЭО/ТЭР»;

абзац пятый пункта 19 исключить;

в абзаце третьем пункта 20 слова «ПТЭО/ПТЭР, ТЭО/ТЭР и финансово-экономического отчета» заменить словами «ПТЭО/ПТЭР и ТЭО/ТЭР»;

пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. В случае наличия замечаний, инициатор (заказчик) устраняет их и вносит в Центр доработанную документацию для повторной экспертизы с приложением, при необходимости, соответствующих документов.

За рассмотрение доработанной документации оплата за проведение экспертизы не взимается»;

подпункт «г» пункта 28 признать утратившим силу;

из абзацев пятого и седьмого пункта 29 слова «проекта, финансово-экономического отчета» исключить;

пункт 33 изложить в следующей редакции:

«33. В случае внесения изменений в ПТЭО/ПТЭР или ТЭО/ТЭР проекта, осуществленные в соответствии с отдельными решениями Президента Республики Узбекистан или Кабинета Министров в части уменьшения стоимости проекта (при сохранении основных технико-технологических параметров проекта), внесение изменений (корректировок) в ПТЭО/ПТЭР или ТЭО/ТЭР проекта не требуется, за исключением случаев, связанных с погашением кредитных ресурсов МФИ/ИПФО и Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан»;

приложение № 2 признать утратившим силу;

текст приложения № 3 изложить в следующей редакции:

«СХЕМА

разработки, экспертизы и утверждения предпроектной и проектной документации инвестиционных и инфраструктурных проектов, реализация которых предусмотрена в одностадийном порядке

Этапы	№	Мероприятия	Сроки	Ответственные за исполнение
1-этап. Разработка и экспертиза технического	1.	Принятие совместно с ОНТС решение по реализации проекта.		Инициаторы (заказчики) реализации проекта

задания на разработку ТЭО (ТЭР) проектов	Разработка технического задания на разработку ТЭО (ТЭР) проекта и внесение в Центр		
	2. Экспертиза технического задания (ТЗ) с выдачей положительного заключения или замечаний	Не более 15 рабочих дней	Центр
	3. Устранение выданных замечаний и повторное внесение ТЗ в Центр		Инициаторы (заказчики) реализации проекта
	4. Экспертиза откорректированного ТЗ с выдачей заключения	Не более 15 рабочих дней	Центр
2-этап. Разработка и экспертиза ТЭО (ТЭР) проекта с учетом осуществления тендерных процедур и регистрации импортных контрактов	5. Подготовка тендерной документации, проведение тендера и экспертиза контрактов на поставку оборудования, в том числе импортных		Инициаторы (заказчики) реализации проекта, Центр
	6. Разработка ТЭО (ТЭР) проекта на основании утвержденного ТЗ, Отчета и тендерной документации	В соответствии с установленными сроками проектирования	Инициаторы (заказчики) реализации проекта, Проектные организации
	7. Внесение разработанного ТЭО (ТЭР) проекта на экспертизу в Центр		Инициаторы (заказчики) реализации проекта
	8. Экспертиза ТЭО (ТЭР) проекта с выдачей положительного заключения или замечаний	Не более 20 рабочих дней	Центр
	9. Устранение замечаний и повторное внесение ТЭО (ТЭР) проекта в Центр		Инициаторы (заказчики) реализации проекта, Проектные организации
	10. Экспертиза откорректированного ТЭО (ТЭР) проекта с выдачей заключения	Не более 15 рабочих дней	Центр
	11. На основании положительного заключения Центра подготовка проекта соответствующего решения по утверждению параметров ТЭО/ТЭР проекта	В соответствии с установленными сроками	Инициаторы (заказчики) реализации проекта
	12. Реализация проекта в установленном порядке		Инициаторы (заказчики) реализации проекта

приложение № 6 признать утратившим силу;

д) в Положении о порядке проведения комплексной экспертизы тендерной документации и технического задания на государственную закупку товаров (работ, услуг):

в абзаце втором подпункта «б» пункта 3 слова «финансово-экономических отчетов» заменить словами «а также»;

пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. За повторную экспертизу тендерной документации плата не взимается»;

пункт 17 признать утратившим силу;

из пункта 23 слова «в течение 30 дней с даты получения отказа» исключить;

в пункте 24:

слова «в установленный срок» исключить;

цифру «15» заменить цифрой «10»;

е) в Положении о порядке проведения экспертизы и регистрации контрактов:

из пункта 38 слова «в срок, не более тридцати дней со дня получения уведомления об отказе» исключить;

в пункте 39:

слова «в установленный срок» исключить;

слово «десяти» заменить словом «пяти»;

пункт 41 признать утратившим силу;

ж) в Инструкции о порядке определения стоимости работ по проведению комплексной экспертизы ПТЭО/ПТЭР и ТЭО/ТЭР проектов:

в наименовании и абзаце первом преамбулы слова «ПТЭО/ПТЭР, ТЭО/ТЭР и финансово-экономического отчета» заменить словами «ПТЭО/ПТЭР и ТЭО/ТЭР»;

раздел II признать утратившим силу;

таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1. Расчетные критерии по определению стоимости работ по проведению комплексной экспертизы

Критерий расчета стоимости работ по проведению комплексной экспертизы в процентах стоимости проекта (в эквиваленте долларов США (%))	»;
0,030 (не менее в экв. 4 тыс. долларов США и не более 50 тыс. долларов США)	

раздел IV признать утратившим силу.

3. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 12 мая 2018 года № ПП–3720 «О мерах по совершенствованию системы управления государственными активами»:

а) преамбулу, пункты 1–4 и 6–8 признать утратившими силу;

б) в абзаце первом пункта 9 слова «Проектному офису» заменить словами «Национальному агентству проектного управления при Президенте Республики Узбекистан»;

в) пункт 2 приложения № 3 признать утратившим силу.

