

**ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI
VAZIRLAR MAHKAMASINING
QARORI**



**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

« II » сентября 2019 у.

№ 76I

Toshkent sh.

О мерах по реализации проекта «Развитие инфраструктуры цепочки создания добавленной стоимости в секторе плодоовощеводства» с участием Азиатского банка развития

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 29 июля 2019 года № ПП-4406 «О дополнительных мерах по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции и дальнейшему развитию пищевой промышленности», в целях внедрения современных технологий комплексной обработки, хранения и реализации продукции агропромышленного комплекса, увеличения объемов поставок сельскохозяйственной продукции независимо от сезона, в том числе на экспорт, а также дальнейшего расширения сотрудничества с Азиатским банком развития Кабинет Министров **постановляет**:

1. Принять к сведению, что:

а) между Республикой Узбекистан и Азиатским банком развития (далее – АБР) 4 мая 2019 года подписано заемное соглашение на сумму 197,0 млн. долларов США для финансирования поэтапной реализации проекта «Развитие инфраструктуры цепочки создания добавленной стоимости в секторе плодоовощеводства» (далее – проект) со сроком погашения в течение 25 лет, с процентной ставкой 2 процента годовых, включая 5-летний льготный период;

б) общая стоимость проекта составляет в эквиваленте 244,75 млн. долларов США, в том числе:

заем АБР – 197,0 млн.долларов США;

вклад Республики Узбекистан в реализацию проекта – 47,75 млн. долларов США, в том числе в виде предоставления налоговых и таможенных льгот – в эквиваленте 39,15 млн. долларов США и оплаты финансовых издержек в инвестиционный период – в эквиваленте 8,6 млн. долларов США;

в) в рамках реализации проекта предусматривается строительство агрологистических комплексов по обработке, сортировке, упаковке, хранению и поставке потребителям свежей и переработанной плодоовощной продукции (далее – агрокомплексы) в Андижанской, Самаркандской и Ташкентской областях.

2. Определить, что:

заказчиком проекта является Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан;

исполнительным органом, ответственным за координацию, а также ведение мониторинга и отчетности в период реализации проекта, является Агентство по реализации проектов в области агропромышленного комплекса и продовольственного обеспечения (далее – Агентство);

управление агрокомплексами осуществляется специализированной организацией, учреждаемой Министерством сельского хозяйства Республики Узбекистан, Министерством инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан и Агентством;

выплата процентов в период реализации проекта в 2019–2023 годах осуществляется за счет местных бюджетов Андижанской, Самаркандской и Ташкентской областей, с последующим их полным возмещением специализированной организацией по управлению агрокомплексами, в том числе за счет средств, поступающих от реализации агрокомплексов субъектам предпринимательства;

погашение займа и выплата процентов после завершения реализации проекта (с 2024 года) осуществляются специализированной организацией по управлению агрокомплексами, в том числе за счет средств, поступающих от реализации агрокомплексов субъектам предпринимательства.

3. Согласиться с предложением Министерства сельского хозяйства и Министерства инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан о заключении прямого договора с компанией «Ранжис-Самарис» (Франция) для подготовки в соответствии с мировыми стандартами проектно-сметной документации по строительству агрокомплексов с финансированием расходов в рамках заключенного договора за счет средств Фонда поддержки виноградарей и виноделов Агентства по развитию виноградарства и виноделия при Министерстве сельского хозяйства Республики Узбекистан.

4. Утвердить:

основные параметры технико-экономического обоснования проекта «Развитие инфраструктуры цепочки создания добавленной стоимости в секторе плодоовощеводства» согласно приложению № 1;

схему обслуживания займа Азиатского банка развития, привлекаемого для финансирования проекта «Развитие инфраструктуры цепочки создания

добавленной стоимости в секторе плодоовощеводства», согласно приложению № 2;

прогнозный график погашения займа Азиатского банка развития, привлекаемого для финансирования проекта «Развитие инфраструктуры цепочки создания добавленной стоимости в секторе плодоовощеводства», а также выплаты процентов по нему согласно приложению № 3;

«Дорожную карту» по реализации проекта «Развитие инфраструктуры цепочки создания добавленной стоимости в секторе плодоовощеводства» согласно приложению № 4.

5. Министерству сельского хозяйства совместно с Министерством инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан и Агентством:

внести на утверждение в Кабинет Министров Республики Узбекистан корректировки в технико-экономическое обоснование проекта с учетом дислокации агрокомплексов и их значимости в развитии экспортных поставок, предусмотрев опережающее освоение займов АБР для ускорения реализации проекта;

ежемесячно представлять в Кабинет Министров Республики Узбекистан отчет о ходе реализации проекта.

6. Агентству создать в пределах параметров заемного соглашения группу реализации проекта и провести международные конкурсные торги по отбору консалтинговой и подрядной организаций для строительства агрокомплексов на условиях «под ключ», включая оснащение их современным оборудованием по обработке, сортировке, хранению и упаковке, а также транспортными средствами для поставки потребителям свежей и переработанной плодоовощной продукции.

7. Министерству сельского хозяйства совместно с Министерством инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан и Агентством учредить специализированную организацию по управлению агрокомплексами по схеме согласно приложению № 5, определив ее основными задачами:

осуществление мониторинга и контроля за строительством агрокомплексов и их последующей эффективной эксплуатацией;

создание благоприятных условий для привлечения в агрокомплексы частного сектора в целях реализации проектов, предусматривающих организацию современных линий по обработке, сортировке, упаковке, хранению и транспортировке до потребителей, в том числе на экспорт, свежей и переработанной плодоовощной продукции;

организацию на территории агрокомплексов лабораторий, пунктов санитарно-эпидемиологического, фитосанитарного контроля и сертификации продукции согласно национальным и международным стандартам;

обеспечение эффективного взаимодействия в агрокомплексах частного сектора, транспортно-логистических организаций, органов государственной таможенной службы, обслуживающих коммерческих банков, органов санитарно-эпидемиологического, фитосанитарного контроля и сертификации продукции.

8. Хокимиятам Андижанской, Самаркандской и Ташкентской областей в рамках реализации проекта в двухмесячный срок обеспечить:

формирование рабочей группы из числа представителей ведущих организаций-экспортеров сельскохозяйственной продукции и их привлечение к участию в разработке проектов по строительству агрокомплексов, получении от международной консалтинговой компании необходимой информации о ходе строительства агрокомплексов, а также внесении предложений на всех стадиях организации агрокомплексов, включая этап проектирования;

совместно с Министерством строительства, Государственным комитетом по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру, Министерством энергетики, Министерством транспорта Республики Узбекистан отвод земельных участков для строительства агрокомплексов и вспомогательных объектов, а также выдачу технических условий для подключения агрокомплексов к инженерной, дорожной и транспортной инфраструктуре.

9. Освободить:

товары (работы, услуги) и транспортные средства, приобретаемые в рамках реализации проекта за счет займа АБР, – от таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) и налога на добавленную стоимость;

физических лиц – нерезидентов Республики Узбекистан, участвующих в реализации проекта, – от уплаты налога на доходы физических лиц.

10. Министерству инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан:

а) совместно с Министерством сельского хозяйства, Министерством финансов и Агентством в срок до 1 июля 2020 года внести проект правительственного решения, предусматривающий:

порядок реализации агрокомплексов субъектам предпринимательства, включающий механизм возмещения расходов, связанных с своевременным обслуживанием займа;

практические меры по созданию с привлечением инвесторов, включая иностранных, электронной товарно-сырьевой биржи и организации ее функционирования;

б) при формировании Инвестиционной программы Республики Узбекистан обеспечить включение в нее проекта в установленном порядке.

11. Возложить персональную ответственность на:

заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Ганиева Э.М.
– за обеспечение своевременного и эффективного освоения средств займа АБР;

министра сельского хозяйства Республики Узбекистан Ходжаева Ж.А., министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Умурзакова С.У., генерального директора Агентства по реализации проектов в области агропромышленного комплекса и продовольственного обеспечения Шоахмедова Ш.Ш. – за обеспечение надлежащих условий для эффективной реализации проекта, осуществление опережающего строительства и ускоренный ввод в эксплуатацию агрокомплексов в Андижанской, Самаркандской и Ташкентской областях;

хокимов Андижанской (Абдурахманов Ш.), Самаркандской (Турдимов Э.) и Ташкентской (Холматов Р.) областей – за проведение всех организационно-технических мероприятий, обеспечивающих своевременную и качественную реализацию проекта, включая выделение земельного участка, подключение к инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуре.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей Ганиева Э.М., министра сельского хозяйства Республики Узбекистан Ходжаева Ж.А. и министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Умурзакова С.У.

**Премьер-министр
Республики Узбекистан**



А. Арипов

**Основные параметры
технико-экономического обоснования проекта «Развитие инфраструктуры цепочки
создания добавленной стоимости в секторе плодоовощеводства»**

№	Наименование категорий	Единица измерения	Всего*	Источники финансирования, в том числе:	
				займ АБР	средства Республики Узбекистан
1	Общая стоимость проекта	экв. тыс. долл. США	244 746,82	197 000,00	47 746,82
2	Сумма капитальных вложений, всего	экв. тыс. долл. США	205 599,42	197 000,00	8 599,42
	<i>в том числе:</i>				
2.1	Создание агрокомплексов	экв. тыс. долл. США	174 417,56	174 417,56	
2.2	Развитие потенциала в сфере управления агрокомплексами	экв. тыс. долл. США	2 500,00	2 500,00	
2.3	Управление проектом и надзор за его реализацией	экв. тыс. долл. США	6 734,98	6 734,98	
2.4	Непредвиденные затраты	экв. тыс. долл. США	13 347,46	13 347,46	
2.5	Финансовые издержки в инвестиционный период**	экв. тыс. долл. США	8 599,42		8 599,42
3	Налоговые и таможенные льготы	экв. тыс. долл. США	39 147,40		39 147,40

*) Окончательные стоимостные показатели будут определены по результатам подготовки детальной проектно-сметной документации, а также тендеров на поставку товаров (работ, услуг).

**) Финансовые издержки в инвестиционный период будут покрываться за счет местных бюджетов Андижанской, Самаркандской и Ташкентской областей.

Схема
обслуживания займа Азиатского банка развития, привлекаемого для финансирования проекта
«Развитие инфраструктуры цепочки создания добавленной стоимости в секторе плодоовощеводства»

тыс. долл. США

Наименование компонентов	Заем		Погашение за счет:				Способ погашения займа
			Государственного бюджета Республики Узбекистан		участников проекта		
	сумма	%	сумма	%	сумма	%	
Компонент 1. Создание агрокомплексов	187 120	95,0			187 120	95,0	Обслуживание осуществляется за счет средств специализированной организации по управлению создаваемыми агрокомплексами
Компонент 2. Развитие потенциала в сфере управления агрокомплексами	2 500	1,3	2 500	1,3			Обслуживание осуществляется за счет средств Государственного бюджета
Компонент 3. Управление проектом и надзор за его реализацией	7 380	3,7	7 380	3,7			Обслуживание осуществляется за счет средств Государственного бюджета
ВСЕГО:	197 000	100,0	9 880	5,0	187 120	95,0	

**Прогнозный график
погашения займа Азиатского банка развития, привлекаемого для
финансирования проекта «Развитие инфраструктуры цепочки создания
добавленной стоимости в секторе плодоовощеводства»,
а также выплаты процентов по нему**

Сумма займа	-	197 000 тыс. долл.
Срок займа	-	25 лет
Льготный период	-	5 лет
Процентная ставка	-	2 %

тыс. долл.

Год	Проценты	Возврат основного долга	Всего возврат
15 ноября 2019 г.	-	-	-
15 мая 2020 г.	33	-	33
15 ноября 2020 г.	267	-	267
15 мая 2021 г.	500	-	500
15 ноября 2021 г.	908	-	908
15 мая 2022 г.	1 316	-	1 316
15 ноября 2022 г.	1 640	-	1 640
15 мая 2023 г.	1 965	-	1 965
15 ноября 2023 г.	1 970	-	1 970
15 мая 2024 г.	1 970	4 925	6 895
15 ноября 2024 г.	1 921	4 925	6 846
15 мая 2025 г.	1 872	4 925	6 797
15 ноября 2025 г.	1 822	4 925	6 747
15 мая 2026 г.	1 773	4 925	6 698
15 ноября 2026 г.	1 724	4 925	6 649
15 мая 2027 г.	1 675	4 925	6 600
15 ноября 2027 г.	1 625	4 925	6 550
15 мая 2028 г.	1 576	4 925	6 501
15 ноября 2028 г.	1 527	4 925	6 452
15 мая 2029 г.	1 478	4 925	6 403
15 ноября 2029 г.	1 428	4 925	6 353
15 мая 2030 г.	1 379	4 925	6 304

15 ноября 2030 г.	1 330	4 925	6 255
15 мая 2031 г.	1 281	4 925	6 206
15 ноября 2031 г.	1 231	4 925	6 156
15 мая 2032 г.	1 182	4 925	6 107
15 ноября 2032 г.	1 133	4 925	6 058
15 мая 2033 г.	1 084	4 925	6 009
15 ноября 2033 г.	1 034	4 925	5 959
15 мая 2034 г.	985	4 925	5 910
15 ноября 2034 г.	936	4 925	5 861
15 мая 2035 г.	886	4 925	5 812
15 ноября 2035 г.	837	4 925	5 762
15 мая 2036 г.	788	4 925	5 713
15 ноября 2036 г.	739	4 925	5 664
15 мая 2037 г.	689	4 925	5 615
15 ноября 2037 г.	640	4 925	5 565
15 мая 2038 г.	591	4 925	5 516
15 ноября 2038 г.	542	4 925	5 467
15 мая 2039 г.	492	4 925	5 418
15 ноября 2039 г.	443	4 925	5 368
15 мая 2040 г.	394	4 925	5 319
15 ноября 2040 г.	345	4 925	5 270
15 мая 2041 г.	295	4 925	5 221
15 ноября 2041 г.	246	4 925	5 171
15 мая 2042 г.	197	4 925	5 122
15 ноября 2042 г.	148	4 925	5 073
15 мая 2043 г.	98	4 925	5 024
15 ноября 2043 г.	49	4 925	4 974
Итого:	48 984	197 000	245 984

**«Дорожная карта»
по реализации проекта «Развитие инфраструктуры цепочки создания добавленной стоимости в секторе плодоовощеводства»**

№	Наименование проекта	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный за исполнение от:	
				министерств, ведомств	Кабинета Министров
1	<p>Строительство агрологистического комплекса в Самаркандской области.</p> <p><i>Местоположение: Жомбайский район.</i></p> <p><i>Стоимость – 53,3 млн долл. США.</i></p> <p><i>Площадь – 22 га.</i></p> <p><i>Годовая мощность – 492 тыс. тонн.</i></p> <p><i>Источник финансирования – заемные средства АБР.</i></p>	1. Создание группы реализации проекта и открытие финансирования.	15 сентября 2019 года	Агентство (Шоахмедов Ш.)	Тургунов Д.
		2. Формирование рабочей группы из числа представителей ведущих организаций–экспортеров сельскохозяйственной продукции для участия в разработке проекта строительства агрокомплекса.	30 сентября 2019 года	Мининвествнешторг (Умурзаков С.), хокимият Самаркандской области (Турдимов Э.)	Тургунов Д., Абидов Ш.
		3. Отвод земельного участка для строительства агрокомплекса и вспомогательных объектов, а также выдача технических условий по подключению агрокомплекса к инженерной и дорожной инфраструктуре.	30 сентября 2019 года	Хокимият Самаркандской области (Турдимов Э.), Минэнерго (Султанов А.) Минтранс (Махкамов И.)	Абидов Ш., Равшанов А.
		4. Определение инвесторов, участвующих в реализации проекта, путем отбора наилучших предложений с публикацией объявлений в СМИ и интернет-изданиях.	30 октября 2019 года	Хокимият Самаркандской области (Турдимов Э.)	Абидов Ш., Равшанов А.
		5. Разработка и согласование проектной документации по строительству агрокомплекса.	15 марта 2020 года	Минсельхоз (Ходжаев Ж.)	Равшанов А., Тургунов Д.
		6. Отбор подрядчика для строительства агрокомплекса на условиях «под ключ», заключение с ним контракта.	15 сентября 2020 года	Агентство (Шоахмедов Ш.)	Равшанов А., Тургунов Д.
		7. Начало строительно-монтажных работ.	30 октября 2020 года	Агентство (Шоахмедов Ш.)	Равшанов А., Тургунов Д.
		8. Сдача агрокомплекса в эксплуатацию, включая организацию современных лабораторий санитарно-эпидемиологического,	30 октября 2021 года	Минсельхоз (Ходжаев Ж.), Агентство	Равшанов А., Тургунов Д., Абидов Ш.

		фитосанитарного, карантинного, ветеринарного контроля и таможенных терминалов.		(Шоахмедов Ш.), министерства, ведомства	
2	<p>Строительство агрологистического комплекса в Андижанской области.</p> <p><i>Местоположение: Андижанский район.</i></p> <p><i>Стоимость – 45,5 млн долл. США.</i></p> <p><i>Площадь – 18 га.</i></p> <p><i>Годовая мощность – 410 тыс. тонн.</i></p> <p><i>Источник финансирования – заемные средства АБР.</i></p>	1. Создание группы реализации проекта и открытие финансирования.	15 сентября 2019 года	Агентство (Шоахмедов Ш.)	Тургунов Д.
		2. Формирование рабочей группы из числа представителей ведущих организаций-экспортеров сельскохозяйственной продукции для участия в разработке проекта строительства агрокомплекса.	30 сентября 2019 года	Мининвествнешторг (Умурзаков У.), хокимият Андижанской области (Абдурахмонов Ш.)	Тургунов Д., Абидов Ш.
		3. Отвод земельного участка для строительства агрокомплекса и вспомогательных объектов, а также выдача технических условий по подключению агрокомплекса к инженерной и дорожной инфраструктуре.	30 сентября 2019 года	хокимият Андижанской области (Абдурахмонов Ш.), Минэнерго (Султанов А.) Минтранс (Махкамов И.)	Абидов Ш., Равшанов А.
		4. Определение инвесторов, участвующих в реализации проекта, путем отбора наилучших предложений с публикацией объявлений в СМИ и интернет-изданиях.	30 октября 2019 года	хокимият Андижанской области (Абдурахмонов Ш.)	Абидов Ш., Равшанов А.
		5. Разработка и согласование проектной документации по строительству агрокомплекса.	15 марта 2020 года	Минсельхоз (Ходжаев Ж.)	Равшанов А., Тургунов Д.
		6. Отбор подрядчика для строительства агрокомплекса на условиях «под ключ», заключение с ним контракта.	15 сентября 2020 года	Агентство (Шоахмедов Ш.)	Равшанов А., Тургунов Д.
		7. Начало строительно-монтажных работ.	30 октября 2020 года	Агентство (Шоахмедов Ш.)	Равшанов А., Тургунов Д.
		8. Сдача агрокомплекса в эксплуатацию, включая организацию современных лабораторий санитарно-эпидемиологического, фитосанитарного, карантинного, ветеринарного контроля и таможенных терминалов.	30 октября 2021 года	Минсельхоз (Ходжаев Ж.), Агентство (Шоахмедов Ш.), министерства, ведомства	Равшанов А., Тургунов Д. Абидов Ш.
3.	<p>Строительство агрологистического комплекса в Ташкентской области.</p> <p><i>Местоположение: Уртачирчикском районе.</i></p> <p><i>Стоимость – 88,2 млн долл. США.</i></p>	1. Создание группы реализации проекта и открытие финансирования.	15 сентября 2019 года	Агентство (Ш.Шоахмедов)	Тургунов Д.
		2. Формирование рабочей группы из числа представителей ведущих организаций-экспортеров сельскохозяйственной продукции для участия в разработке проекта строительства агрокомплекса.	30 сентября 2019 года	Мининвествнешторг (Умурзаков С.), хокимият Ташкентской области (Холматов Р.)	Тургунов Д., Абидов Ш.

<p><i>Площадь – 30 га.</i> <i>Годовая мощность – 760 тыс. тонн.</i> <i>Источник финансирования – заемные средства АБР.</i></p>	<p>3. Отвод земельного участка для строительства агрокомплекса и вспомогательных объектов, а также выдача технических условий по подключению агрокомплекса к инженерной и дорожной инфраструктуре.</p>	<p>30 сентября 2019 года</p>	<p>хокимият Ташкентской области (Холматов Р.), Минэнерго (Султанов А.) Минтранс (Махкамов И.)</p>	<p>Абидов Ш., Равшанов А.</p>
	<p>4. Определение инвесторов, участвующих в реализации проекта, путем отбора наилучших предложений с публикацией объявлений в СМИ и интернет-изданиях.</p>	<p>30 октября 2019 года</p>	<p>хокимият Ташкентской области (Холматов Р.)</p>	<p>Абидов Ш., Равшанов А.</p>
	<p>5. Разработка и согласование проектной документации по строительству агрокомплекса.</p>	<p>15 марта 2020 года</p>	<p>Минсельхоз (Ходжаев Ж.)</p>	<p>Равшанов А., Тургунов Д.</p>
	<p>6. Отбор подрядчика для строительства агрокомплекса на условиях «под ключ», заключение с ним контракта.</p>	<p>15 сентября 2020 года</p>	<p>Агентство (Шоахмедов Ш.)</p>	<p>Равшанов А., Тургунов Д.</p>
	<p>7. Начало строительно-монтажных работ.</p>	<p>30 октября 2020 года</p>	<p>Агентство (Шоахмедов Ш.)</p>	<p>Равшанов А., Тургунов Д.</p>
	<p>8. Сдача агрокомплекса в эксплуатацию, включая организацию современных лабораторий санитарно-эпидемиологического, фитосанитарного, карантинного, ветеринарного контроля и таможенных терминалов.</p>	<p>30 октября 2021 года</p>	<p>Минсельхоз (Ж.Ходжаев), Агентство (Шоахмедов Ш.), министерства, ведомства</p>	<p>Равшанов А., Тургунов Д., Абидов Ш.</p>

Примечание. Окончательные параметры проектов будут определены по результатам разработки технико-экономического обоснования проектов и проектной документации.

Схема
создания специализированной организации по управлению агрокомплексами в рамках реализации проекта
«Развитие инфраструктуры цепочки создания добавленной стоимости в секторе плодоовощеводства»

