



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING QARORI

2021 yil «29» июля

№ПП–5201

О мерах по реализации проектов модернизации 95 насосных станций в Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Самаркандской и Сурхандарьинской областях с участием Государственной корпорации развития Российской Федерации «ВЭБ.РФ»

В целях модернизации и экономии электрической энергии насосных станций, а также обеспечения стабильного водоснабжения орошаемых земель Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Самаркандской и Сурхандарьинской областей:

1. Принять к сведению разработку и проведение в установленном порядке экспертизы технико-экономического обоснования следующих одобренных Государственной корпорацией развития Российской Федерации «ВЭБ.РФ» (далее – Внешэкономбанк) инвестиционных проектов (далее – проекты):

«Модернизация 29 насосных станций в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях»;

«Модернизация 24 насосных станций в Бухарской, Навоийской и Самаркандской областях»;

«Модернизация 42 насосных станций в Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областях».

2. Установить, что:

а) общая стоимость проектов составляет 213,5 млн евро, из них 146 млн евро – кредит Внешэкономбанка, 67,5 млн евро – вклад Республики Узбекистан, в том числе 33,7 млн евро – в форме покрытия налога на добавленную стоимость за счет республиканского бюджета и освобождения от уплаты таможенных пошлин;

б) Министерство финансов является заемщиком по кредиту (займу) Внешэкономбанка от имени Республики Узбекистан;

в) Министерство водного хозяйства Республики Узбекистан:

является исполнительным органом, ответственным за достижение экономической, финансовой эффективности и установленных показателей реализации проектов, включая целевое использование кредита;

регулярно публикует на своем официальном веб-сайте информацию об освоенных средствах и достигнутых результатах;

г) в соответствии с условиями финансирования, представленными Внешэкономбанком, определены процентная ставка рефинансирования кредита, выделяемого банком на финансирование проектов, – **2 процента годовых**, срок получения кредита – **2 года**, срок возврата кредита – **10 лет**;

д) Министерство водного хозяйства Республики Узбекистан определяет генеральных подрядчиков реализации проектов на основе тендера.

Генеральные подрядчики в рамках реализации проектов закупают насосы, электрические двигатели, оборудование, электрические устройства, иные виды продукции и услуг у:

производителей Российской Федерации – 70 процентов, отечественных производителей Республики Узбекистан – 30 процентов, за счет средств, определенных в договоре займа;

отечественных производителей Республики Узбекистан полностью за счет Государственного бюджета Республики Узбекистан.

3. Заместителю Премьер-министра Ганиеву Ш.М. и Министерству водного хозяйства (Хамраев Ш.Р.) при проведении отбора (тендеров) по проектам внедрить на практике учет такого требования, как обучение и повышение квалификации специалистов соответствующих направлений сферы.

4. Утвердить:

Основные технико-экономические показатели проекта «Модернизация 29 насосных станций в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях» согласно приложению № 1;

Основные технико-экономические показатели проекта «Модернизация 24 насосных станций в Бухарской, Навоийской и Самаркандской областях» согласно приложению № 2;

Основные технико-экономические показатели проекта «Модернизация 42 насосных станций в Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областях» согласно приложению № 3;

Прогнозный график погашения основного долга и выплаты процентов по кредиту Внешэкономбанка, привлекаемому на проекты «Модернизация 29 насосных станций в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях», «Модернизация 24 насосных станций в Бухарской, Навоийской и Самаркандской областях» и «Модернизация 42 насосных станций в Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областях» согласно приложению № 4;

Прогнозные показатели производства продукции и земельных площадей, повторно вводимых в оборот в результате реализации проектов «Модернизация 29 насосных станций в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях», «Модернизация 24 насосных станций в Бухарской, Навоийской и Самаркандской областях» и «Модернизация 42 насосных станций в Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областях», согласно приложению № 5.

5. Министерству водного хозяйства Республики Узбекистан в месячный срок:

совместно с Министерством инвестиций и внешней торговли в целях ускорения реализации проектов создать Группу реализации проектов без статуса юридического лица в составе Центра по реализации зарубежных инвестиционных проектов в водном хозяйстве при Министерстве водного хозяйства;

внести на утверждение в Министерство финансов годовую смету расходов и штатное расписание Группы реализации проектов.

6. Министерству экономического развития и сокращения бедности, Министерству финансов, Министерству инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан ежегодно начиная с 2021 года при формировании параметров Инвестиционной программы Республики Узбекистан предусматривать лимиты централизованных капитальных вложений на часть проектов, финансируемых за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан.

7. Согласиться с предложением хокимиятов Бухарской, Кашкадарьинской, Навоийской, Самаркандской и Сурхандарьинской областей о выделении бюджетнойссуды за счет дополнительных источников соответствующих местных бюджетов в рамках реализации проектов на основании конкретных расчетов до привлечения кредитных средств Внешэкономбанка. При этом средства местных бюджетов выделяются с согласия соответствующих областных Кенгашей народных депутатов.

8. Освободить на срок до мая 2024 года от таможенных пошлин товары, закупаемые за счет Государственного бюджета Республики Узбекистан и кредитов Внешэкономбанка, в рамках реализации проектов.

9. Уполномочить министра финансов Республики Узбекистан подписать от имени Республики Узбекистан заемное соглашение, заключаемое между Республикой Узбекистан и Внешэкономбанком.

10. Определить, что основной долг, проценты, комиссионные и связанные с проектами иные расходы привлекаемого кредита Внешэкономбанка покрываются за счет республиканского бюджета Республики Узбекистан.

11. В целях обеспечения эффективной и своевременной реализации мер, установленных настоящим постановлением:

а) заместителю Премьер-министра Ганиеву Ш.М. в двухнедельный срок на основе предложений хокимиятов Бухарской (Зарипов Б.Т.), Кашкадарьинской (Мирзаев З.Т.), Навоийской (Турсунов К.Б.), Самаркандской (Турдимов Э.О.) и Сурхандарьинской (Боболов Т.А.) областей:

утвердить, направить на исполнение «дорожные карты» и сетевые графики использования средств, выделяемых на модернизацию 95 насосных станций, в разрезе областей;

обеспечить создание рабочих групп по реализации проектов в разрезе каждого района;

в месячный срок утвердить «Дорожную карту» по передаче государственно-частному партнеру не менее 30 процентов 95 насосных станций, ремонтируемых в рамках проектов;

принять меры по размещению высокодоходных видов культур (за исключением хлопковых и зерновых) на земельных площадях, в которых в результате реализации проектов улучшается водообеспечение;

- б) Министерству водного хозяйства (**Хамраев Ш.Р.:**)
совместно с Министерством сельского хозяйства (Ходжаев Ж.А.),
Министерством инвестиций и внешней торговли (Вафаев Ш.А.)
и Министерством финансов (Насритдинходжаев О.З.) в двухнедельный
срок **организовать двухнедельный семинар** для работников
министерств и ведомств, включая хокимияты районов, ответственные
за реализацию проектов, **с привлечением зарубежных консультантов;**
совместно с Министерством финансов (Насритдинходжаев О.З.)
вносить в Кабинет Министров информацию о финансируемых
проектах, включая результаты мониторинга их качественной
реализации, по итогам каждого квартала;
в месячный срок совместно с Министерством высшего и среднего
специального образования, Министерством финансов и хокимиятом
Сурхандарьинской области внести в Кабинет Министров предложение
по организации подготовки и повышению квалификации кадров
по направлению ирригации и мелиорации при Термезском
государственном университете;
- в) Генеральной прокуратуре (Рахимов Ш.Ж.) и Счетной палате
Республики Узбекистан (Турабов Б.Т.) **установить постоянный контроль**
за целевым выделением и расходованием средств в рамках
проектов и вносить каждые полгода соответствующую информацию
в Администрацию Президента Республики Узбекистан;
- г) Агентству по противодействию коррупции Республики
Узбекистан (Бурханов А.Э.) **установить постоянный контроль**
за обеспечением открытости и гласности в процессе целевого
использования средств, выделенных в рамках проектов;
- д) рекомендовать Сенату Олий Мажлиса Республики Узбекистан
обеспечить ежеквартальное заслушивание на заседаниях Сената
и соответствующих областных Кенгашей народных депутатов
информации министерств и ведомств, а также хокимов областей
о работе, проделанной в рамках проектов.

12. Министерству иностранных дел по заявкам Министерства
водного хозяйства Республики Узбекистан обеспечить в установленном
порядке оформление въездных виз зарубежным специалистам,
привлекаемым в рамках реализации проектов, без взимания
консульских сборов в счет возмещения фактических расходов,
при необходимости, в международном аэропорту «Ташкент» имени
Ислама Каримова.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей Премьер-министра Республики Узбекистан Кучкарова Ж.А., Умурзакова С.У. и Ганиева Ш.М.

Президент
Республики Узбекистан

Ш. Мирзиёев



город Ташкент

Приложение № 1
к постановлению Президента Республики Узбекистан
от 29 июля 2021 года № ПП-5201

**ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
проекта «Модернизация 29 насосных станций в Кашкадарьинской и
Сурхандарьинской областях»**

№	Наименование показателей	Единица измерения	Всего	Предусмотренные источники финансирования	
				МФИ/ ИПФО*	средства Госбюджета
1	Общая стоимость проекта	экв. тыс. евро	72 971,0	49 817,5	23 153,5
	Сумма капитальных вложений, всего	экв. тыс. евро	60 319,6	49 817,5	10 502,1
	из них:				
	приобретение оборудования	тыс. евро	47 265,3	40 175,5	7 089,8
	строительство-монтажные работы	тыс. евро	10 487,8	8 914,6	1 573,2
	проектное управление	тыс. евро	802,4	727,4	75,0
	в том числе:				
2	социальный налог	экв. тыс. евро	75,0		75,0
	иные расходы заказчика	тыс. евро	711,2		711,2
	таможенное декларирование, оформление и контроль документов	тыс. евро	283,6		283,6
	финансовые издержки в инвестиционный период	тыс. евро	769,3		769,3
3	Освобождение от уплаты таможенных пошлин и возмещение НДС за счет республиканского бюджета	экв. тыс. евро	11 380,7		11 380,7
4	Стоимость имеющихся основных средств	экв. тыс. евро		1 270,7	

5	Мощность проекта	куб. м / сек.	144,8
6	Ориентировочный срок окупаемости проекта	год	4,2
7	Продолжительность инвестиционного периода	месяц	24
8	Стоимость создаваемых основных производственных фондов	экв. тыс. евро	60 319,6
9	Срок погашения кредита	лет	10

* международные финансовые институты и иностранные правительственные финансовые организации.

Приложение № 2
к постановлению Президента Республики Узбекистан
от 29 июля 2021 года № ПП-5201

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
проекта «Модернизация 24 насосных станций в Бухарской, Навоийской
и Самаркандской областях»

№	Наименование показателей	Единица измерения	Всего	Предусмотренные источники финансирования	
				МФИ/ ИПФО*	Средства Госбюджета
1	Общая стоимость проекта	экв. тыс. евро	68 819,7	47 058,4	21 761,3
	Сумма капитальных вложений, всего	экв. тыс. евро	57 007,5	47 058,4	9 949,1
	из них:				
	приобретение оборудования	тыс. евро	46 188,7	39 260,4	6 928,3
2	строительство-монтажные работы	тыс. евро	9 174,2	7 798,0	1 376,1
	иные расходы заказчика	тыс. евро	640,4		640,4
	таможенное декларирование, оформление и контроль документов	тыс. евро	277,2		277,2
	финансовые издержки в инвестиционный период	тыс. евро	727,1		727,1
3	Освобождение от уплаты таможенных пошлин и возмещение НДС за счет республиканского бюджета	экв. тыс. евро	10 960,3		10 960,3
4	Стоимость имеющихся основных средств	экв. тыс. евро		851,9	
5	Мощность проекта	куб. м/ сек.		144,8	
6	Ориентировочный срок окупаемости проекта	год		4,40	

7	Продолжительность инвестиционного периода	месяц	24
8	Стоимость создаваемых основных средств	экв. тыс. евро	57 007,50
9	Срок погашения кредита	лет	10

* международные финансовые институты и иностранные правительственные финансовые организации.

Приложение № 3
к постановлению Президента Республики Узбекистан
от 29 июля 2021 года № ПП-5201

**ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
проекта «Модернизация 42 насосных станций в Сурхандарьинской и
Кашкадарьинской областях»**

№	Наименование показателей	Единица измерения	Всего	Предусмотренные источники финансирования	
				МФИ/ ИПФО*	Средства Госбюджета
1	Общая стоимость проекта	экв. тыс. евро	71 769,0	49 190,4	22 578,6
	Сумма капитальных вложений, всего	экв. тыс. евро	60 288,4	49 190,4	11 098,1
	из них:				
	приобретение оборудования	тыс. евро	46 865,5	39 835,6	7 029,8
2	строительство-монтажные работы	экв. тыс. евро	11 005,6	9 354,7	1 650,8
	иные расходы заказчика	тыс. евро	1 401,2		1 401,2
	таможенное декларирование, оформление и контроль документов	тыс. евро	210,9		210,9
	финансовые издержки в инвестиционный период	тыс. евро	805,3		805,3
3	Освобождение от уплаты таможенных пошлин и возмещение НДС за счет республиканского бюджета	тыс. евро	11 375,4		11 375,4
4	Количество имеющихся основных средств	экв. тыс. евро		105,1	
5	Мощность проекта	куб. м/ сек.		109,3	
6	Ориентировочный срок окупаемости проекта	год		7,2	

7	Продолжительность инвестиционного периода	месяц	24
8	Стоимость создаваемых основных средств	экв. тыс. евро	60 288,4
9	Срок возврата кредита	лет	10

* международные финансовые институты и иностранные правительственные финансовые организации.

Приложение № 4
к постановлению Президента Республики Узбекистан
от 29 июля 2021 года № ПП-5201

**Прогнозный график погашения основного долга и выплаты процентов
по кредиту Внешэкономбанка, привлекаемому на проекты «Модернизация
29 насосных станций в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях»,
«Модернизация 24 насосных станций в Бухарской, Навойской
и Самаркандской областях» и «Модернизация 42 насосных станций
в Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областях»**

Размер кредита – **146 066,36 тысячи евро**

Срок погашения кредита – **10 лет**

Процентная ставка – **2 процента годовых**

Посреднический взнос при выделении кредита – **0,1 процента**

Комиссия за посредничество по обязательствам – **0,15 процентов годовых**

Годы**	Полугодие	Задолженность*	Погашение основного займа	Выплата процентов	Посреднический взнос при выделении кредита	Комиссия за посредничество по обязательствам	Общая сумма платежа
2022	2	90 884,90					0,00
2023	1	118 475,63		908,85	146,07	41,39	1 096,31
	2	146 066,36		1 184,76		20,69	1 205,45
2024	1	138 763,03	7 303,33	1 460,65			8 763,98
	2	131 459,70	7 303,33	1 387,64			8 690,97
2025	1	124 156,37	7 303,33	1 314,60			8 617,93
	2	116 853,04	7 303,33	1 241,57			8 544,90
2026	1	109 549,71	7 303,33	1 168,53			8 471,86
	2	102 246,38	7 303,33	1 095,50			8 398,83
2027	1	94 943,05	7 303,33	1 022,46			8 325,79
	2	87 639,72	7 303,33	949,43			8 252,76
2028	1	80 336,39	7 303,33	876,39			8 179,72

	2	73 033,06	7 303,33	803,37			8 106,70
2029	1	65 729,75	7 303,31	730,33			8 033,64
	2	58 426,44	7 303,31	657,30			7 960,61
2030	1	51 123,13	7 303,31	584,26			7 887,57
	2	43 819,82	7 303,31	511,23			7 814,54
2031	1	36 516,51	7 303,31	438,20			7 741,51
	2	29 213,20	7 303,31	365,16			7 668,47
2032	1	21 909,90	7 303,30	292,13			7 595,43
	2	14 606,60	7 303,30	219,11			7 522,41
2033	1	7 303,30	7 303,30	146,07			7 449,37
	2	0,00	7 303,30	73,04			7 376,34
			146 066,36	17 430,56	146,07	62,08	163 705,08

**) Размер процентных выплат определяется исходя из сроков получения кредита.*

***) Размер выплат определяется исходя из фактического срока освоения кредита.*

Прогнозные показатели производства продукции и земельных площадей, повторно вводимых в оборот в результате реализации проектов «Модернизация 29 насосных станций в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях», «Модернизация 24 насосных станций в Бухарской, Навоийской и Самаркандской областях» и «Модернизация 42 насосных станций в Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областях»*

№	Наименование районов	Количество насосных станций	Количество насосных станций, передаваемых государственно-частному партнеру	Площадь улучшаемого водообеспечения (га)	Площадь, повторно вводимая в оборот (га)	Планируемые виды культур, (га)							Выращиваемая продукция			Создаваемые рабочие места	
						овощи	бахчевые	бобовые	кормовые	виноградники	сады	другие	Всего (тыс. тонн)	внутренний рынок (тыс. тонн)	экспорт (тыс. тонн)		
Бухарская область																	
1	Бухарский	1		41 460	1 120		100	50	400	200	250	120	14	10	4	1 840	
2	Каракульский	2		28 100	1 540		90	100	600	500	100	150	18	13	5	2 480	
3	Гиждуванский	1	1	16 430	1 440		110	50	500	500	150	130	18	13	5	2 380	
Итого		4	1	85 990	4 100	0	300	200	1 500	1 200	500	400	50	36	14	6 700	
Навоийская область																	
1	Навбахорский	2		6 700	467		40		369		58	8	6	2	1 350		
2	Кызылтепинский	1		2 400	110		15		82		13	2	1		300		
3	Хатырчинский	2		6 000	733		50		623		60	13	10	3	2 280		
Итого		5	0	15 100	1 310	0	0	105	0	1 074	0	131	22	18	4	3 930	
Кашкадарьинская область																	
1	Камашинский	6	1	14 970	2 750	600	500	200	750	700			44	29	15	3 000	
2	Касанский	2	1	11 800	1 500	150	100	400	350		500		4	2	2	2 200	
3	Гузарский	5	1	28 880	2 520	900	1 020					600	17	12	5	1 300	
4	Яккабагский	1		4 800	1 227	727			500				26	19	7	3 458	
5	Каршинский	2	1	6 000	2 902	800	500	402	900	300			38	25	12	3 400	
Итого		16	4	66 450	10 899	3 177	2 120	1 002	2 000	1 500	500	600	129	87	41	13 358	

№	Наименование районов	Количество насосных станций	Количество насосных станций, передаваемых государственно-частному партнеру	Площадь улучшаемого водообеспечения (га)	Площадь, повторно вводимая в оборот (га)	Планируемые виды культур, (га)						Выращиваемая продукция			Создаваемые рабочие места		
						овощи	бахчевые	бобовые	корковые	виноградники	сады	другие	Всего (тыс. тонн)	внутренний рынок (тыс. тонн)	экспорт (тыс. тонн)		
Самаркандская область																	
1	Пахтакинский	2		1 009	281				165			116	1	1		278	
2	Нарпайский	4	4	10 904	840			15	160	180		485	8	5	3	1 328	
3	Каттакурганский	3		956	1 083				463	101	99	420	7	4	2	1 711	
4	Пайарыкский	4		6 731	971				768	203		35	23	12	1 535		
5	Булунгурский	1	1	638	111				50	61		3	2	1	175		
6	Ургутский	1		3 200	400			50		200	150		11	7	4	632	
Итого		15	5	23 438	3 686	0	0	65	788	1 299	513	1 021	65	42	22	5 659	
Сурхандарьинская область																	
1	Узунский	16		23 877	5 763	1 300				2 408	1 200	855	49	31	18	14 788	
2	Кумкурганский	9		18 944	2 056			800	400	556	300		32	21	11	5 276	
3	Термезский	10		39 310	7 335	1 610	900	975	1 175	1 730	500	445	47	18	29	17 679	
4	Джаркурганский	7	2	16 300	2 200			600	50	1 100	450		34	22	12	5 645	
5	Сарыасийский	1		360	90	90								1	1	231	
6	Алтынсайский	1		2 900	150					150			2	1,5	0,8	385	
7	Шерабадский	2		1 900	210				70	40	100		3	2	1	539	
8	Байсунский	2		2 600	300				50	200	50		5	3	2	770	
9	Кызырыкский	5	3	12 769	1 351	100	500	200	135	386	30		21	14	7	3 467	
10	Музрабадский	1		5 100	1 000			400	200	220	130	50		15	10	5	2 566
11	Шурчинский	1		640	45			25			20		1	1		115	
Итого		55	5	124 700	20 500	3 100	1 800	2 800	2 100	6 700	2 700	1 300	210	124	86	51 460	
Всего		95	15	315 678	40 495	6 277	4 220	4 172	6 388	11 773	4 213	3 452	476	307	16 659	8 140	

