

**СХЕМА**  
**проведении мультииндикаторного кластерного обследования в Республике Узбекистан в**  
**2020-2021 годах**

Этапы	Исполнители	Мероприятия	Сроки
I этап	Госкомстат, ЮНИСЕФ	Подготовительные работы по проведению обследования (формирование количества и списка домохозяйств, подлежащих обследованию, разработка и внесение на утверждение в Совет плана, бюджета и вопросников Обследования, разработка инструкции для интервьюеров по заполнению вопросников, организация обучающих тренингов).	август 2019 г. – июнь 2020 г.
II этап	Госкомстат, ЮНИСЕФ	Проведение Обследования на местах.	июль-ноябрь 2020 г.
III этап	Госкомстат, ЮНИСЕФ	Сбор и анализ данных Обследования.	декабрь 2020 г. – февраль 2021 г.
IV этап	Госкомстат, ЮНИСЕФ	Подготовка и предоставление отчета в Совет о результатах Обследования.	май 2021 г.
V этап	Госкомстат, ЮНИСЕФ	Публикация результатов Обследования.	июнь 2021 г.
VI этап	Комитет женщин Узбекистана, Министерство здравоохранения, Министерство народного образования, Министерство занятости и трудовых отношений, Министерство дошкольного образования, Министерство жилищно-коммунального обслуживания, Министерство внутренних дел Республики Узбекистан	По результатам Обследования разработка и внесение в установленном порядке в Кабинет Министров Республики Узбекистан комплекса мер по развитию соответствующих направлений.	октябрь 2021 г.