	СХЕМА
реорганизации каракулеводческих сельскохозяйственных кооперативов (ширкатов) 
в фермерские хозяйства и общества с ограниченной ответственностью

	

	Этапы
	
	Мероприятия
	
	Ответственные
	
	Сроки

	

	I. Общие реализуемые организационные меры

	

	I этап
	
	Образование Комиссии по реорганизации каракулеводческих ширкатов в фермерские хозяйства и общества с ограниченной ответственностью.
	
	Хокимият района
	
	2 дня

	
	
	
	
	
	
	

	II этап
	
	Разработка плана работы по реорганизации каракулеводческих ширкатов в фермерские хозяйства и общества с ограниченной ответственностью.
	
	Хокимият района, Комиссия
	
	3 дня

	

	II. Схема реорганизации каракулеводческих ширкатов в фермерские хозяйства

	

	I этап
	
	Принятие решения общего собрания о реорганизации каракулеводческих ширкатов в фермерские хозяйства.
	
	Комиссия, каракулеводческие ширкаты
	
	5 дней

	
	
	
	
	
	
	

	II этап
	
	Проведение инвентаризации земельных участков и имущества каракулеводческих ширкатов, определение их балансовой стоимости и формирование проектов по созданию фермерских хозяйств.
	
	Комиссия, районный отдел по земельным ресурсам и государственному кадастру
	
	2 месяца

	
	
	
	
	
	
	

	III этап
	
	По итогам инвентаризации объявление о проведении аукционных торгов по реализации имущества каракулеводческих ширкатов
	
	Комиссия
	
	В течение 2-х дней после формирования проектов



	IV этап
	
	Принятие и рассмотрение представленных заявлений на участие в аукционных торгах.
	
	Комиссия
	
	В течение 1 месяца со дня опубликования объявления

	
	
	
	
	
	
	

	V этап
	
	Проведение аукционных торгов по реализации имущества каракулеводческих ширкатов на основании сформированных проектов.
	
	Комиссия
	
	По истечении 2 дней после завершения приема заявлений на основании утвержденного Комиссией графика

	
	
	
	
	
	
	

	VI этап
	
	Внесение полной суммы платежей со стороны объявленного победителем аукционных торгов претендента за имущество, предусмотренное проектом.
	
	Претендент, объявленный победителем
	
	В течение 1 месяца со дня проведения аукциона

	
	
	
	
	
	
	

	VII этап
	
	Представление в районный хокимият соответствующих документов претендента, объявленного победителем, для создания фермерского хозяйства.
	
	Комиссия
	
	3 дня

	
	
	
	
	
	
	

	VIII этап
	
	Принятие решения хокима района о создании фермерского хозяйства и закреплении земельного участка на основании представленных Комиссией документов.
	
	Хоким района
	
	5 дней

	
	
	
	
	
	
	

	III. Схема реорганизации каракулеводческих ширкатов в общества с ограниченной ответственностью

	
	
	
	
	
	
	

	I этап
	
	Принятие решения общего собрания о реорганизации каракулеводческих ширкатов в общества с ограниченной ответственностью.
	
	Комиссия, каракулеводческие ширкаты
	
	В течение 5 дней после утверждения плана работы

	
	
	
	
	
	
	

	II этап
	
	Проведение инвентаризации земельных участков и имущества каракулеводческих ширкатов, определение их балансовой стоимости и формирование проектов по созданию обществ с ограниченной ответственностью.
	
	Комиссия, районный отдел по земельным ресурсам и государственному кадастру
	
	1 месяц



	III этап
	
	Подготовка устава и других необходимых документов создаваемого общества с ограниченной ответственностью и проведение его учредительного собрания.
	
	Комиссия
	
	5 дней

	
	
	
	
	
	
	

	IV этап
	
	Составление актов о приеме-передаче и всех необходимых документов, связанных с созданием общества с ограниченной ответственностью.
	
	Комиссия, председатели каракулеводческих ширкатов и обществ с ограниченной ответственностью
	
	2 дня

	
	
	
	
	
	
	

	V этап
	
	Осуществление государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью на основании представленных председателем данного общества документов, а также принятие решения хокима района о закреплении за обществом земельных участков.
	
	Хоким района
	
	5 дней

	
	
	
	
	
	
	



